



ประมวลการสอน (Course Syllabus)
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาเขตสมุทรสงคราม

รหัสวิชา HMS 3403

รายวิชา การวางแผนและประเมินผลโครงการ **หน่วยกิต** 3(2-2-5)
Project Planning and Evaluation

ภาคเรียน ปีการศึกษา 2/2568

ผู้สอน อาจารย์จิววัฒน์ สุดสวาท

วันและเวลา วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 17.00 น.

On-site : ห้อง 2102

On-line : <https://meet.google.com/edf-kgtn-rpb>

On-demand : https://ssrudlp.ssru.ac.th/teacher/jirawat_suds

คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผน ลักษณะทั่วไปของแผน รูปแบบของแผน ลักษณะโครงการและการบริหารโครงการ การวางแผนโครงการและแผนโครงการ การจัดโครงสร้างองค์การในการบริหารโครงการ ทรัพยากรมนุษย์ของโครงการ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร การวิเคราะห์โครงการ และวิธีการตัดสินใจเลือกโครงการ เทคนิคการควบคุม และประเมินผลโครงการ

General and targeted planning, Project design and management, project plan and organization execution, human resources, organization and project analysis, decision making, control and evaluation

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1. เพื่อให้ นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิด ทฤษฎี หลักการและเทคนิคการวางแผนและประเมินผลโครงการ
2. เพื่อให้ นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการจัดการในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้ นักศึกษาสามารถเกิดความคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ลักษณะของแผนที่ดี และการบริหารจัดการโครงการที่ดีภายใต้สภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
4. เพื่อให้ นักศึกษาตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
5. เพื่อให้ นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

การจัดการเรียนรู้ / สื่อการสอน

บรรยาย / เอกสาร ตำรา Power Point รูปภาพ

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง / เอกสารอ้างอิง รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์อาจารย์ผู้สอน https://ssrudlp.ssru.ac.th/teacher/jirawat_suds

โครงงานของรายวิชา

ให้นักศึกษาวิเคราะห์และจัดทำโครงงานในหัวข้อที่ตนเองถนัด พร้อมนำเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะ ตลอดจนจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์

หัวข้อเนื้อหา

ลำดับที่	วันที่	เนื้อหา	วิธีการจัดการเรียน
1	4 ธันวาคม 2568	แนะนำรูปแบบการเรียนการสอนความหมายของรายวิชา	On-line
2	11 ธันวาคม 2568	บทที่ 1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน และโครงการ	On-line
3	18 ธันวาคม 2568	บทที่ 2 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	On-line
4	25 ธันวาคม 2568	กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ	On-line
5	1 มกราคม 2569	วันหยุดราชการวันปีใหม่	
6	8 มกราคม 2569	บทที่ 3 การวิเคราะห์โครงการ	On-site
7	15 มกราคม 2569	บทที่ 4 การเขียนข้อเสนอโครงการ	On-site
8	22 มกราคม 2569	บทที่ 5 การประมาณการค่าใช้จ่าย	On-site
9	29 มกราคม 2569	สอบกลางภาค	On-site
10	5 กุมภาพันธ์ 2569	บทที่ 6 การออกแบบและวัดผล	On-site
11	12 กุมภาพันธ์ 2569	บทที่ 7 การบริหารความเสี่ยง	On-site
12	19 กุมภาพันธ์ 2569	บทที่ 8 การบริหารโครงการ	On-site
13	26 กุมภาพันธ์ 2569	บทที่ 9 การติดตามและประเมินผล	On-site
14	5 มีนาคม 2569	บทที่ 10 การเขียนรายงาน	On-site
15	12 มีนาคม 2569	การบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน	On-site
16	19 มีนาคม 2569	นำเสนอโครงการ	On-site
17	26 มีนาคม 2569	สอบปลายภาค	On-site

การวัดผล

1. คะแนนระหว่างภาค	50	คะแนน
1.1 ส่งงานหรือแบบฝึกหัด	10	คะแนน
1.2 เวลาเรียนกำหนดอย่างน้อย ต้องมาเรียน 80%	10	คะแนน
1.3 สอบกลางภาค	30	คะแนน
2. คะแนนปลายภาค	50	คะแนน
2.1 คะแนนโครงการ	20	คะแนน
2.2 สอบปลายภาค	30	คะแนน
รวม	100	คะแนน