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ฝ่าย ผู้กำกับเวที



 ฝ่าย ผู้กำกับเวที ( Stage Manager )

ทำตารางรายวัน รายเดือน ตารางทุกอย่างในโปรดักชั่นรวมกับโปรดิวเซอร์และกำกับ จำบทให้

แม่นทุกไดอาล็อกที่มีการปล่อยคิว แทนบล็อคกิ้ง หาก นักแสดงลา หรือ ไม่สามรถเล่นได้ 

เป็นคนปล่อยทุกคิวที่เกิดขึ้นในการแสดง คอยแก้ปัญหาถ้าที่เกิดขึ้นขณะ On Stage

1.ขั้นก่อนการผลิต (Pro Production)

1.1อ่านบท (Reading Script) และการตีความละคร (Interpretation “FINDING A PROBLEM”)

การอ่านบททั้งเรื่องมีอยู่สองรอบค่ะ รอบแรกเป็นการอ่านในบทที่ยังไม่ได้ตัด รอบสองเป็นการอ่านจาก

บทที่ตัดแล้ว

1.2ตารางการทำงานในภาพรวมโปรดักชั่น



1.3 ตารางซ้อม

ตารางรายเดือน



ตารางรายวัน 

วันที่ 21 , 23 , 25 , 28 , 30 เมษายน 2568 

( ในช่วง 5 วันนี้ หนูยังไม่ได้เข้าเนื่องจากติดธุระที่ต่างจังหวัด ) 







วันที่ 2 , 6 , 7 , 9 พฤษภาคม 2568





วันที่ 13-30 พฤษาคม 2568











วันที่ 4 , 9 , 10 ,11 , 12 , 17 , 18 , 20 , 24 , 26 , 27 , 30

( วันที่  4,9,10,11,12,17 เขียนเดือนผิด ) 







( เขียนวันที่ผิด )







วันที่ 2 , 3 , 5 , 7,10 กรกฎาคม 2568





ตารางวันเข้าโรงละคร







ตารางวันเข้าช่วง On Stage





Scene Breakdown หน้าที่ทุกฝ่าย ประกอบด้วย เครื่องแต่งกาย แสง เสียง ฉาก

อุปกรณ์ประกอบการแสดง







2.ขั้นการผลิต (Production)

2.1กระบวนการติดสร้างฉาก (Building the Set)

วันที่ 26-27 ได้มารวมกันช่วย ตัดไม้และทาสีฉาก เนื่องจากในฝ่ายมีอยู่คนเดียว

วันที่ 13-16 กรกฎาคม เริ่มติดตั้งฉาก ปูพื้น  พร้อมกับเก็บสีรายละเอียดต่่างๆ



2.2 การติดตั้ง (Set Up)

วันที่ 14 กรกฏาคม ติดตั้งฉาก

วันที่ 9 ติดตั้งไฟ และไมค์บูม วันที่ 15 กรกฏาคม

2.3 นักแสดงซ้อมกับฉาก และฝ่ายกำกับเวที (Actor on Stage with Set)

 นักแสดงได้รันกับฉากน้อย เนื่องจากฉากยังไม่เสร็จ เลยมีการจัดเซ็ทที่พื้นโรงละครให้พื้นที่

เหมือนบนเวทีที่สุด เพื่อให้ไม่เสียเวลา

2.4 ซ้อมเทคนิค และซ้อมใหญ่ (Tech and Full Dress)

การได้ซ้อมใหญ่เต็มเรื่องจริงๆคือวันก่อนส่งDress rehearsal ทำให้ได้รับรู้ว่าคิวต้องเร็วขึ้น

กว่าปกติเนื่องจากสัญญาณไมค์ทำให้ดีเลย์ จึงต้องมาเคลียร์ใหม่เซทระบบตัวเองใหม่ทั้งหมด

จึงทำให้งานมันออกมาดีได้

2.5 การทำงานในรอบการแสดงจริงทั้งหมด (Curtain up and Show)

 ทุกอย่างออกมาค่อนข้างดีส่วนมากปัญหาจะมาจากสิ่งที่เหนือากรควบคุม เช่น สัญญาณไมค์

ที่ไว้ปล่อยคิวดีเลย์ หรือไม่ติด จึงทำให้บางคิวอาจช้า ลำโพงในโรงละครดังข้างเดียว หรือ

เสียงรถที่ดังเข้ามาในโรงละคร 

2.6ปัญหาในแต่ละวัน

นักแสดงชายลืมบทและข้ามบท  นักแสดงคนอื่นไปต่อไม่ได้ เลยทำให้คิวเปลี่ยนแปลงบ่อย

และหลายครั้งที่มาซ้อม นักแสดงชายมาสาย  ควรซื้อของและจัดการตัวเองก่อนที่จะเริ่ม

งานทุกครั้ง 



3.ขั้นหลังการผลิต (Post Production)

สรุปผลการทำงาน - เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่เป็นสเตจ ในช่วงแรกยังทำอะไรไม่ค่อยถูก

แต่พอจับทางได้ก็ดีขึ้น โดยที่มีในฝ่ายกันแค่3คน เลยมีเพื่อนจากฝ่ายพร็อบมาช่วยปล่อย

คิวด้วย2คน 

ปัญหาที่แก้ไขได้ - คิวเข้าออกนักแสดงที่ต้องปรับให้ปล่อยไวกว่าคิวจริงเพื่อให้เผื่อไมค์

ดีเลย์ แล้วมันจะตรงกับคิวจริงพอดี

ปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ -นักแสดงลืมบทและข้ามบท จึงทำให้นักแสดงหรือคิวบางคิวไปต่อไม่

ได้ เลยต้องแก้ไขให้ได้ แต่เกิดเขึ้นหลายครั้งจากนักแสดงชาย ทั้งก่อนออนสเตจ และตอ

นออนสเตจ

ผลตอบรับของละคร 

ดี - ผู้ชมบอกคิวเข้าออกเร็วและกระชับทำให้เรื่องดูเป็นการซ่อนหามากขึ้น

ไม่ดี - วันที่สอง เกิดปัญหาไมค์ดีเลยและไม่ติด จึงทำให้คิวบางคิงช้า นักแสดงเล่นเอื่อย

ขึ้น ผู้ชมคอมเม้นว่ายังไม่ตลก



 ให้คะแนนตนเอง เต็ม 10 กี่คะแนน เพราะอะไร? >  

    ให้ 8/10 เพราะ ให้คะแนนความตั้งใจของตัวเอง และหักไปเนื่องจาก เรามือใหม่ ยัง

ไม่รู้หน้าที่ที่ต้องทำ ควบคุมเพื่อนยังไม่ค่อยได้ และยังไม่พอใจในการทำงานอยากที่จะทำ

ใหม่และทำมันให้ดีกว่านี้   

    report การมาตรงต่อเวลาทั้งนักแสดงและทีมงาน พอคนนึงมาสายงานก็จะช้าไป

เรื่อยๆ เพื่อนนักแสดง ชาย ชอบลืมบทข้ามบท เลยทำให้นักแสดงไปต่อไม่ได้ คิวทั้งหมด

รวน  ฝ่ายกำกับไม่มั่นคง ไม่แน่นอน ตัดสินใจไม่เด็ดขาด ทำให้นักแสดงและนักแสดงไม่

มั่นใจไปด้วย 

 



ภาพการทำงาน

( ส่ง 80 % แทน จันทรา เนื่องจากนักแสดงเกิดอุบัติเหตุจึงไม่สามารถส่งได้ )


